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ACTA N1n1ERO 5G7. 

En la ciudad de Déxico, D.F., el día 20 de octubre-

de 1969, a las 17.30 horas, bajo la presidencia del Sr. --

Ing. Manuel Franco López y con asistencia del Sr. Lic. Je-

sGs Reyes Heroles, Director General, se reunieron los miem 

· bros del H. Consejo de Administración de Petróleoe Mexica-

nos sefiores Lic. Antonio Ortiz Mena, Lic. Octaviano Caopos 

Salas, Lic. José Rernandez Delgado, Lic. Guillermo Martinez 

Dominguez, Lic. Placido Garcia Reynoso; sefiores Consejeros 

Sindicales Roberto Ricardez Ordeta, Mario Galindo Garcia, -

Modesto Alvarez López, Armin Karrodi Ruiz, Bulmaro Velaz--

quez Modesto y Lic. Manuel J. Sierra Secretario del Consejo · 

que subscr~be esta Acta. 

A continuación se trataron los siguientes asuntos con 

tenidos en la Orden del Día: 

1.- LECTURA Y APROBACION DE LA SESION ANTERIOR.- El-

Acta No. 566, de la eesión ant~rior, se distribuyó con ante 

rioridad entre los señores Consejeros para su lectura, ha--

biendo sido aprobada por unanimidad. 

II.- ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION. (Abril-Septiembre -

1969). 

a).- Exploración y Explotaci6n. 

l.- Exploración. 

El Director General dió cuenta con su merilorándum . (ane 

xo II-a-1) ~anifestando que durante el per~odo Abril-Septiem 
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bre del afio en curso, se distr ~buyeron en las zonas Noreste, 

. 
~- Norte, Sur y Distrito de Poza Rica 68 brigadas de exploracL6n 

que realizaron trabajos de Geología superficial y de subsuelo 

Sismologia, Gravimetria y hlagnetooetr1a. 

~ 
.· ¡ . Se terminaron 82 pozos explorator~os, de los cuales 14 
. ¡ 

resultaron descubridores de nuevos campos, 14 descubrieron --

J extensiones de campos productores y 54 fueron improductivos. 

~os nuevos campos descubiertos fueron lO de aceite y 4 

de gas. 

Los primeros denominados: Foca, Uorsa y Escualo, en la 

Plataforma Continental.- Gallo, Vara Alta y Atlnpexco, en la 

Zona Norte, Agua Nacida, Cacahuatengo, Huehuetepec y Tlaxca-

laltongo, en Poza Rica.- Platanal y Pigua, en la Zona Sur. 

Atlapexco y Tlaxcalatongc se descubrieron con produc--

ción no conercial. 

Los segundos, o productores de gas, son: Llanura, en -

; t la Zona Noreste.- Carol1na en el Distrito de Poza R~ca.- Aca 

hual ~Morales en la Zona Sur . 
. ' 
i.J Las extensiones de campos productores y nuevas ac •..1mul~ 

ciones fueron: 6 en campos de aceite y 8 en campos de gas. 

Al concluir el mes de septiembre, se encontraban 0n 

perforación 53 pozos exploratorios; 9 en la Zona Noreste, 1¿ 

en la Zona Norte, 17 en poza Rica y 15 en la Zona Sur. 

El H. Consejo quedó enterado. 
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2.- Explo t ación. 

El Director General d1Ó cuenta con su informe respec-

to a la producción de Crudos, Líquidos y Gas, durante el pe 

r1odo Abril-Septiembre de 1969, que fué la s1gu1ente: (ane-

xo II-a-2) 

PRODUCCION DE CRUDOS Y LIQUIDOS: 

PROUEDIO 
CRUDOS. LIQUIDOS. TOTAL. DIARIO. 

SE1iESTRE BLS. 75.144.774 9 .025,168 . 84.169,942. 459.945. 

ABRIL. ll. 993.407 1 535,0<19 13.5¿8,456 450,949. 

J-JAYO 12.455' 760 1.490, 869 13.946,6¿,9 449' 891. 

JUNIO 12.127,454 1.406' 814 13.534,¿68 451.14~. 

JULIO 12 781,990 l. 534' :.::.39 14.316,¿:.::.9 461,814. 

AGOSTO 13.16o,o;,;;o 1.561,.-..34 14.721,..:.54 474,879. 

SEPTI$11BRE 12.6;¿6.134 1.495, 963 14.1¿3,106 470,770. 

PRODUCCION DE GAS. 

PRmlEDIO DIARIO. 

SEMESTRE 1i3 8,561.862,029 46.786,131. 

ABRIL 1,402.299,660 46.743,3;¿~, 

MAYO 1,444 777,063 46.541,196. 

JUNIO 1,394,645,368 46.488,179. 

JULIO 1,449.318,496 46 75¿,410 . 

AGOSTO 1,466.137,369 47.~94.754. 

SEPTI:CUBRE 1,406 .684,073 46.889,469. 

El H. Consejo quedó enterado . 
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El Director General presentó el Resumen de Pozos Ter 

minados y hletros Perforados en los trabajos relativos (A--

bril-Septieobre 1969, como sirrue: 

Exploración. Desarrollo. Total. 

Pozos Terminados 82 198 280 

Metros Perforados 145,002.5 447,903. 69;¿,925.5. 

Terrestres, Lacustres y hlar1nos. 

El H. Consejo quedó enterado . 
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b).- Refínnción y Petroquímica. 

1.- Refinación. 

El Director General dió cuenta con su informe (anexo 

11-b-l) referente al procesamiento de crudos y liquides de 

absorción, del que se obtuvieron los siguientes productos: 

Gas seco 
Gas licuado 
Gasolina 
Aromáticos 
y solventes 
Dodecilben-
ceno. 
Turbosinas 
Kerosinas 
Diesel 
Combustóleo 
Coque 
Lubricantes 
Parafinas 
Grasas 
Asfaltos 

Total: 

Promedio 
diario: 

Producción. 

2. 28-0' 978. 
5.B65,08l 

23.982,559 

913,989 

170,693 
1,285,937 
5,764,657 

14.091,980 
17.695,995 

206,650 
694,448 
194,821 

28,195 
4.027,840 

77.213,854. 

421,933 

(Abril-Septiembre 1969) 

(Todas las cant~dades en barriles) 

Entreas a -
Ventas y COE Exlstencia 
sumo interno. Exoortación. final. 

2.¿90,978 
5.91~,461 

23.665,3<11 

893,;¿15 

164,601 
1.300,¿67 
5,669.748 

13.947,483 
16.624,382 

210,500 
743,513 
;¿o6,702 

27,4:.2.3 
3.;¿46,188 

74.902,802. 

409,304. 

314,613 

23,551 

5,0L2,505 

;,¿,;¿69,944 

7.630,631. 

41,697. 

;¿o,o44. 
1.167,411. 

78,375. 

3,934. 
46,7~1. 

30;¿,570. 
416,903. 

11737.403. 
18,967. 

;¿71,079. 
20,579. 

5,493. 
1~7,783. 

La producción detallada de derivados petroquimicos ~urante 

este periodo , se presenta a continuac16n. 

El il. Consejo quedó enterado . 
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Z.- Pctro~urnica. 

Amon:\.ni."~O 

Ani.uJl' idü CU.l' 
honlco 

Azufre 
Te trnuwro 
Dodccillicnc8no 
Benceno 
Toluc1~o 

Ortc:xiicno 
!Jeta y Para~.i.

lcno. 
Etllbenceno 
Arm.¡á ticos pe
sadGs. 
Hexano 
Heptano 
Etano 
Etilerw 
P<1li<::tileno 
Estireno 
Diclorü ~."!tano 

Cloruro de vini 
lo 
Acetaudehido 
e ic 101).e:x.ano 

Total: 

Promedi -.:> 
diario: 

¿5~1, 07 8 . g 
,¿3,¿95.& 
¿_,.::,, '"/7,1.4. 
¿4~651.~ 
4:0,49fi.~ 
50,47 ~). 8 
7,357.9 

¿0,992.0 
7,CJ 5.¿ 

.:c;6, 4~::;6. 1 
5,515.7 
1,;¿74.4 

~G,S~6.3 
..::4,971.9 
13,576.4 
1~,768.3 
9,630.5 

4,-110.6 
4,3ll.ú 

754,406.0 

\ 
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(todo en toneludas m~tricns) 

F.nt. l'C l~ s n 
'v't.=::u.Lé;S j Cun 
s\: u o :i.l : 'f:oru'o. 

165,'1_¿5.4 

68 ~ :t:3~i . 1 
3;¿, lGi' . ¿, 
~¿,354.1 

-'-~.4(;9.;) 

;c.G.715.0 
~e, o~!7. 7 
5,476.9 

1~~' :¿46 . 6 
11..:..:1::}.:.:.; 

~6,{15.7 
5,874.3 
1, 4•1G. 9 

.tl,~{5.3 

;¿ 11 . 9~5. J. 
14;538.1 
13,646.2 
11,:.c;30.3 

3,810.1 
4,012 A 
1,3;¿0 . .:.:: 

548,334.6 

-4,996.3. 

E:x.ist.enc ;.. < 
~XP.~;-tnc~ón:.. _ fiEal. 

¿_.:., 11.~.6 

4,7~1.~ 

3' 91'/ .o 

11,777.7. 

1,096.6. 
708.3. 
5·14 .l. 

3,957.0. 
1~0].5.7 

788.4. 

2,828 . .;::. 
:¿¡1;.~~7.1. 

1¿4,0. 
196.8. 
:C:39.~. 

307.3. 

151.8. 
5,515.-'-. 

701.3. 
481.0 
643.8. 

48,713.9 33,¿03.5. 

¿CG.l. 

( ; ) Eu el l:les de JUlio se ~mportaron 3,3¿0,6 tcLs de etilben-

ceno. 

El H. Conse~o quedó enterado. 
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ACTIVIDADES REALIZJiDAS DURANTE EL PERIODO ABRIL SEP-

TIE!.lBRE DE 1969 EN REFINERIAS Y PLl.NTAS. 

El D1rector General dió cuenta de las actividades --

realizadas durante el periodo abril-septiembre del afio ~n -

curso en Refinerías y Plantas, como sigue: 

Refinerín Azcaootzalco.- Se suspend~ó por poco tiempo el bom 

beo de crudo debido a incendio ocurrido el 11 de mayo en el 

oleoducto de 18" de Poza Rica a México, Se realizó reparación 

programada a la planta de dodecisbenceno y se efectuaron tra-

bajos rutinarios de l~mpieza y manten1miento en otras plan--

tas. El 10 de agosto hubo una explosión en el gasoducto Poza 

Rica-hl6xico quedando suspend1da su operac1ón desde entonces. 

En genera l esta Refinería trabajó normalmente. 
r. 

Refinería de Ciudad hladero.- Las plantas de alkilación y dode 

cilbenceno estuvieron fuera de operación para reparac1ón gc--

neral. Se repararon calentadores de las primarias 1 y 4. Se -

reali?.aron revisiones y \reparaciones generales de las plantas 

desj P.tegradoras catalíticas, planta de azufre y pr 1mar 1a l1A -

así como en las plantas de coque y reductora de viscosidad. -

Se le dl6 mantenimiento a la caldera n6mero 3. El ~9 de junio 

la pl~nta de parafina suspendió sus actividades por tiempo 

indefinido. Se lucieron otros trabajos menores de limpieza 

y reparaci ón de otras plantas. 

Ref ir:er ía de J.ilna t ~ tlán.- Se dió limp1.eza al amoniaduc to ~rans 

ismico. Se realizaron reparaciones programadas en las des1.nte 

grado~as cataliticas FCC y TCC, ~si como la preparadora de -

carg~, desulfuradora de kerosina y se re~eneró el,catalizador 
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de la desulfuradora do lubr~cautes.Se hicieron reparaciones 

menores a la planta prinar~a nónero 1, a las reformadoras -

BIX y de Nafta, asi como a la caldera DF-501 y al oleoducto 

transistmico. Debido a las lluvias se dificult6 el ~ov~mien 

to de barcos de crudo y conbust6leo, así como la distribuci6u 

de productos en esta zona. 

Refinería de Sala~anca.- Se repar6 la caldera 8. La planta 

U-1 del nuevo tren de lubricantes eopez6 a operar noroaD~en 

te el 18 de a~osto. La planta de azufre estuvo fuera para r~ 

parac1ón. Las hidrodeaulfurizadoras y reformadoras de naftas 

y la pr1maria nú~ero l salieron de operaci6n a reparaci6n --

programada. La planta de alto vacio LB 1nactiva para repara-

ción. La caldera número 3 inició su rev1sión y reparación. -

La planta de amoniaco tr~baJó normalwente todo el semestre. 

Distr1to Industrial de Poza Rica, Ver.- Se interconect6 la -

tubería nueva de 18" del oleoducto Poza Rica-I,lé:xico. Se rea-

lizaron reparac1ones en las plantas de absorci6n FA y TA. Se 

hicieron trabajos de mantenimü~nto en otras plantas. 

Distrito Industrial Frontera Foreste de Reynosa, Tam~ Se 

efectuaron trabaJOS de limpieza y mantenimiento en los hor-

nos F-1 y F-2 de la planta de etileno. Par6 por poco tiempo 

el tren nú~ero 2 de ~a planta de polietileno para reparac16n 

de un conpresor. Se efectuaro~ trabajos de mantenim1ento. En 

general este centro de trabajo operó normalmente. 

Distrito Industrial de PaJaritos, Ver.- Aprovechando la esca 

sez de etileno la planta de ac2taldeüido estuvo fuera cerca 

de un mes para revis16n y reparación. Se realizaron traba--

jos de limpieza y mantenimiento: 
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CompleJO Petroquimlco de Casoleacoque, Ver.- La planta n6--

mero 1 operó normalncnte, se efectuaron trabajos de mantcni 

miento y limpieza. La ~lanta n6mero 2 suspendió su operación 

durante ues y medio para reparación general. El amoniaducto 

a Salina Cruz suspendió su opernción por falta de producto -

y por desperfectos causados por las avenid2s del río Coatza-

coalcos. 

Complejo Pctroquimico de Cd. Camargo, Chih.- La planta de a-

mon1aco estuvo fuera de operac1ón por corto lapso para revi-

sión y reparac~ón de las calderas l y 2. Se realizaron repa-

raciones en las co~1presoras de síntesis y en algunas ~nter--

cambiadores de cqlor. 

San Martín Tezmelucan, Pue.- La planta de metanol 1nició sus 

operaciones el 3 de JUnlo. El 26 de JUlio suspendió su8 actl 

vidades para reparar serpentines del refor~ador-calentador -

EA-101. Reinic~ó sus operaciones el ¿6 de sept~embre. 

El H. ConsejO quedó enterado. 

e) . - VENTAS. 

El Director General pr~sentó (anexo II-c) un detalle 

del importe de las ventas interiores y exportaciones duran-

te el periodo abril-septiembre del año en curso, así como -

el importe de las efectuadas durante los IDÁSmos meses en el 

año de 1968, como sigue: 
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VENTAS I!i'J.'ER IO::lES. 

ABRIL 

JJAYO 

JUNIO 

J'ULIO 

AGOSTO 

SEPTIE11BRE 

EXPORTlCIONES. 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIE!:1SBRE 

- 10 -

(Millones de Pesos.) 

1968. 186 9. 

857.3 ' 954.8 

903.7 1,051.4 

844.8 984.7 

905.0 1,024.2 

914.8 1,028 . 4 ·· 

823.3 908.4 . 

(Millones de D6lnres.) 

1968. 

3.1 

4. 2 

3.6 

3.2 

3.5 

4.1 

1969 

3.8 

3.8 

3.5 

3 . 2. 

3.3 

3 . 1 

( : )Cifras suJetas a aJustes ; 

El ll. Consejo quedó enterado . 
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11.4 

11.6 

11.6 

ll.3 

1¿,4. 

10.3 

% 

22.6. 

( 9.5) 

( 2.8) 

( 5.7) 

( ~A.4) 
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d) .- AVANCE DE OBRAS Y OBRAS TER!.HNADAS (Abril-sep--

tie::Jbre de 1969) 

1.- Avance de Obras. 

El Director General presentó una relación contenien-

do el avance de las obras que han ·alcanzado hasta un 50% o 

más, como sigue: 

Instalaciones en Campos. 

Campo Ogarrio, Instalación de 3 conpresoras de 1100 HP -
Tab. transferidas a Otates) _99.00% 

Campo Otates, 
Tab. 
Planta de Ab-

. " La sorc1on, -
Venta,Tab. 

Catppo El Plan, 
Ver. 

Campo Los Sol 
dados, Ver. 

Campo Mecoa
cán, Tab. 

Campo El Gol.pe 
Tab. 

Instalación de 3 compresoras de 265 I:í.P • 

Instalación de 3 corapresoras de 1100 HP 

Instalac.l.Ón de 3 compresoras de 1440 HP. 

Insta1ac~ón de ~.) 

v compresoras (4 de 440 -
HP y una de 1100 HP) 

Instalación de 6 compresoras (4 de 440 -
HP y ;¿ de 1100 HP) 

Instalación de una compresora de 1100 HP 

Instalación de 2 compresoras de 1100 FP. 

Batería de separadores No.2 (1ncluyendo 
líneas de recolección) 

Distr.~to Fron- Construcción de recolección de gas en 
tera Noreste. campos aislados de escasa producción 

Francisco Ca- Adquisición e instalación de una compre-
no,Tamps. sor a 

Culebra l,N.L. Adquisición e instalación de una compre
sora 

Distrito Fron 
tera Noreste 

Hodificac~ón a las instalac~ones de gas 
de alta presión dentro del perirnetro de 
la Cd. de neynosa. 

67.00% 

99.00%, 

55.00% 

94.00% 

64.00% 

94.00'¡; 

43.00% 

96.00% 

90.00% 

95.70% 
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Ca1:1po Reynosa X 

Cnnpo Rey nos a 
XII 

Campo Reynosa 
XIII. 

Distr1to Indus 
trial Poza Rica 

Campo Sn.Andrés 
II, Ver . 

Campo La Venta, 
Tab. 

Distr1to Fronte 
ra Noreste 

Reynosa III 

Reynosa VIII 

Distrito Fronte 
ra Noreste 

Ebano, S.L.P. 

Sta. Rosalía -
Cuervito 

Campo Remolino, 
Ver. 

Campo Cerro del 
Carbón, Ver. 

- 12 -

Adquisición e 1nstalació.r. de ccr;::presora s 

.Adquisición e instalación de una compreso 
,ra 

Adquisición e instalación de una comp1·e~o 
ra 

4 Compresoras Cooper de 1100 llP 

Construcción de 2 tanques de 30,000 ba
rriles cada uno 

InyeccÁón de agua al yacimiento Arena -
C-1 Bloque l. 

Gasoducto 16" 0 x 23 Km. de Plan3a de -
Absorc1Ón Comitas entronque Gasoducto -
Estación Comitas l y Reynosa 7. 

Adquisición e instalación de una compre 
sor a 

Adquisic1ón e instalación de compresora 

GaEoducto 14" ~ x 55 km. Planta Culebra 
a Planta Absorción Comitas 

Gasoducto de Distribución de gas seco -
y dulce para sistema de bombeo neumático 
en Campo Tanaulipas Constituciones 

Adquisición e instalación de compresoras 
en el Campo Tamaulipas-Consti~uciones 

Gasoducto 6" de estación Sta. Rosalía -
Cuervito. 

Aprovechamiento de gas producido en cam 
po (instalación de 5 co::npresoras de 660 
HP c/u) ;¿ de las 5 compresoras se insta 
larán una en t11quetla y la otra en Poza 
Rica XVI. 

Suoinistro e instalación de ~ compreso
ras de 660 P~ c/u . 

Campo Poza Rica, Tanque de Almacenamiento de 55,000 ba--
Ver. rriles en el Campo V. 

98.50% 

87.50% 

98.50% 

83-..00% 

7.00% 

54.00% 

98.00% 

99.00% 

98.50% 

95.80% 

98.¿0% 

99.00% 

77.00% 

95.00% 

91.00% 

86.00% 
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Ta nque deslndrn t:::dor d.G 55 1 000 Bls. pa 
ra r eponer tanque No. 78. 

Cd. Pemex 1 Tab. Siste~a de recolección y conducción 
de gas de Usumac1nta y lloroiGuero -
a Cd. Pemex. 

Poza Rica 1 Ver. Reparación gasoducto 10" 0 x 9 l.:m.
Papantla-Escolín XX. 

Distrito Fron
tera Noreste 

Tonalá, Ver. 

El Pla:...1, Ver. 

El 'fÚnel, Ver. 

TupllcC), Ver. 

Rl Golpe, Ver. 

Construcción cerca periQetral y ur
banización de batería Poza Rica XIX 

Planta pa~a acondicionar gas para 
bombeo neuoá tico en XiiHapa 30 },UJ -
pies 3/dia. 

Modificación de g;asoducto l;¿" ~ x 7 
km. gas seco para Jilinpa y Mique-
tla en parte poblada de Poza Rica 

Modificación de r;flsoducto 1::~" 0 x 7 
km. gas amar~o para Jil1apa y Dique 
tla en parte poblada de Poza Rica 

Gasoducto de 6" estación Com1tas a 
Torrecillas 

Gasoducto de 8" de estación Cuervi
to a la Sierrita 

Gasoducto de 8" de e::;tación Pamora
na l a estación Cuervito 

\ 
Gasoducto de 6" de estación Picadi-
llo a Cuervito 

Construcción de 7 km. de la línea de 
distr~bución eléctrica 440 V para los 
pozos Laguna La Pez. 

Ampl1ación electrificación pozos To
nalá, El Burro y La Venta 

Modificación gas ipyectado (valvula 
600 a 900 libras) Campo El Plan. · 

Reestructuración circuitos pozos en 
producción 

Electrificación campo 

Gasoducto lO" 7 kt!l. Tupilco 11 a Tu
pilco 1 

Ampliación ~ateria No. l lineas de -
recolecciÓll 

97.CO% 

65.00% 

55.00% 

96.00% 

85.00% 

85.00% 

91.50% 

97.00% 

78.40% 

92.50% 

62.80% 

74.00% 

67.00% 

80.00% 

77.00% 

97.00% 



, 
Ji 

~ 
~ 

.. . , 
J 

. i 
u 

~, . . 
' 1 

IT· 
'• . ' 
•~.~ 

Tucún-;.! o. :;a lln
nes, Tab. 

- 14 -

Bate ria de sepo.rac~ón y medición, duetos 
de descar;a en ca~pos del Dis trito A~ua 
Dulce 

Castarrical,T&b. Bateria No. 1 campo y duetos de descar
ga 

Cuichapa Pte. 
Ver. 

Otates, Tab. 

Baterías de separo.c2on y medición y duc . 
tos de descarGa en canpos del Distrito-

Primera etapa de la red de bombeo neumá 
tico de l caopo (10.74) km. 

Plantas de DistribuciÓno 

Cd. Uadero,Tan. Planta de recepción y distribución de -

68.00% 

74.00% 

83.00% 

amoniaco 86.90% 

Salina Cruz, Oax.Ampliación planta de almacenamiento y -

l.iazatlán, Sin. 

México, D.F. 

Minatitlán, Ver. 

Sn.Juan Ixhuate 
pec,Edo.dc .tiéx:-

Igual~. , Gro . 

distribución 80.00% 

Amp liación planta de almacena1:1iento y -
dlstr2buc2Ón y erección de un tanque de 
10,000 barriles. 67.00% 

Obras diversa s en la terminal Satélite 
Oriente, Añil. 

Nueva terninal de amoniaco y propano y 
oodificnciones a la terminal existente 

2a. ampliac l Ón a la terminal de gas li
cuado e~ Sn. Juan Ixhuatepec. 

Aopliac~ón de las instalaciones coberti 
zo y descargadero de autos-tanque cons
truidos. 

84.00% 

87.00% 

99.00% 

95.00% 

Estaciones de Servicio. 

México, D.F. 

Cordoba, Ver. 

Chilp:::n.cingo, 
Gro. 

Pachuc:1, Hgo. 

Estnc.iÓn de Servicio No. G7 en 
Rica y H. Doblado 

Estación de Scrv1cio l\o. 307 en 
do 44 

Estación de Scrviclo No. 1043 

Estación de Servicio No. 315 

Es t ación de Servic¿o No. 684 

Costa -
64.00% 

Merca-
67.00~ 

51.00% 

71.00% 

98. e o ~) 
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Oaxaca, Oax. Estación de Servicio No. 638 

Lineas de Conducc16n. 

Poza Rica, Cer. 

Venta de Carpio 
EdoE de L.léx. 

Ojo Caliente 
Coah. 

Cd . ~ .. :ader·o, Tams. 

Gasoducto Reyno 
sa-1.1onterrey. -
Torreón-Chih . , 

Oleoducto Poza 

Oleoducto Poza Rlca-Salama nca, modi
ficaciones a las estnc~ones de bombeo 
Nos. 7 ; y 8. 

Gasoducto Cd. Pesex~6éxico-Salamanca 
Guadulajara ampliaclón estaciones de 
conpresÁón Nuevos Ramales. 

Automat~zación Estación de compre-
sión 1\c, . 5 

Reparación y asilamlento de 90 Km. -
del Poliducto Tampico-llonterrey. 

Anplición ostación de compresión No. 
l. 

Rica-Cd. hladero Oleoducto Poza R1ca-Cd. hladero, Tramo 
Naranjos-Mata Redonda y Estac16n de -
bombee 

Gasoducto Reynosa Reparac.6n trano Escobedo-Monclova 
Monterrey-Torreón-
Chihuahua. 

Xostlán,Pue. Protección al Gasoducto Cd.Pemex-Mex. 
y al Po~iducto Cd. Pemex-hléxico en te 
rrenos de Hylsa. 

TAl\QDJ:S DE AU..iACE.NAiJIENTO. 

Azcapotzalco, D.F. Ampliac16n tanquería de crudo y Ga
solina. 

Vins da Conunicación. 

MNnzanillo, Col. Muelle 

Punta Prieta, - Reconstru6ci6n muelle 
Son. 

Cd. hl~dero, Tarns. Dragado y rect1ficac16n márgen 1Z
qulerda Río Pánuco en la Terminal -

Tacpico,Tarus. Darit1rna 

Talllpico, Tc.mps. Rclocaliznción del Taller Hangar 

55. OO~ó 

51.00% 

84.00% 

90.¿0% 

89.00% 

56.00%. 

78.70% 

67.00% 

58.00% 

95.00% 

70.00% 

98.00% 

97.70% 
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Edificios pnrn Servicios Adrn~nistrntivos. 

Reynosa, Tamps . Edific~os nd~inistrativos par~ Gerencia 98.60% 
de Explorr.clÓn. 

Refinoria Azca- Casa de cambio para 150 trabajadores 
·potzalco 

Casas habitación. 

Coatzacoalcos, 
Ver. 

Obras Soc1.ales. 

Siete casas habitación. 

Quince casas para personal técnico en 
Pajaritos, Ver. 

Reynosa,Tat:!ps. Urbanización y ampliación Col.Petrole
ra "José Escandón" 

Cerro Azul,Ver. Hospital Auxiliar 

Pánuco, Ver. Escuela Artículo 123. 

Plantas Petroauirnicas. 

Cd.hladero,Tamps. Planta preparadora de car&a para etil 
benceno 

Pajar ::. tos, Ver. Planta de óxido de et~leno 

Reynosa,Tarr:ps. Ampliación servicios auxiliares 

2.- Obras Tern1nadas. 
\ 

66.00% 

9~.00% 

99.00% 

90.00% 

71.30% 

76.60% 

74.80% 

74.00% 

98.30% 

El Director General presentó (anexo ¿-d) una relación 

de la~ obras terminadas durante los meses Abril-Septlembre de 
1969, como sigue: 

ABRIL 

CazonE:s,Ver. 

Campo Poza Ri 
ca XVI 

Construcción pisos, diques y drenajes 
en tanques de almacenamiento TV-1 y -
TV-¿, Batería Cazones. 810,000.00. 

Estación de compresión, instalac~ón -
de una compresora de 660 HP. 4,~91,000.00. 

Salina Cruz, Oax, Planta de rccepc16n y distr1buci6n 

Salamanca 
Guadalaj~ra 

de Anon1aco. 40.0(~ 1 000.00. 

Drotecci6n Catúd1ca del gasoducto -
Salaoanca-GuadalaJara ,:¿so,ooo .oo. 
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Puebla, Pue. 

Naucalpan, 
E do • de 1~ éx. 

l!i é.X.lCO ' D.?. 

Edo. de Héx. 
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Ramal y ca s eta de yedición para su
mlnistro de gas a Industr1a Kaiser. 

Ramal y Caseta de ned1c1ón p~ra J.ia
nuf~cturas Blc ctrór.ic8s, S.A. 

E.c~ r,,al .V C9 ::-·e u: ct:.: rd .'(: ¡e lJ n p~~ n1 In
dustrial de alimentos, S.A. 

Ramal para alimentar de gas al Cen
tro Adm~nistrativo de PemeÁ. 

Ramal y caseta de medlción para A
ceite Casa, S.A. 

Raw.al y Caseta de medic1ón para Mu
rano Excello, S.A. 

Cd. lladero, Tams . .<:;o. Acueducto Chairel-Laf,-'una de Los 

_¿64,858.00. 

95,1/6.00. 

73,515.00. 

161,018.00. 

107,930.00. 

Patos-Refinería. 12,900,000.00o 

Salamanca, Gto. Ern1sor de aguas negras pluviales. 

México, D.F. Terminal derea de Pemex en Aereo-
puerto Centralo 

Naranjos, Ver. Escuela "Antonio :M. Amor" 

~L ;¿SO, 000.00. 

¿,000,000.00. 

800,000.00. 

Subtotal: 64.160,437.00. 

MAYO 

Cd 0 Obregón, 
Son. 

Rosar1tc,B.C. 

Campo Brusil 
Reynosa 

Méx.:t.co,D.F. 

Reynosa,Tams. 

Plantas d~lllmaceamiento y distri
bución 

Planta de almacenamiento y distri
bución de amoniaco 

Descargadero submatino para amonia-

22.000,000.00. 

36.000,000.00. 

co 10.200,000.00. 

Gasoducto Brasil-Treviño-Rcynosa 

Ramal y estación de regulación y -
medición de gas para Productos Es
peciallzados de Acero, S.A. 

Laboratorio y bodegas para la Ge-
rencia de Explorac1ón. 

37.~65,600.00. 

160,~50.00. 

6.000,000.00. 

Subtotal: 111.6 ~5,850.00. 
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O~xtepec,Mor. 

· vúllahermosa, 
Tab. 
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Estaci6n de Servicio No.~564 en el -
Klm. 84 500 de autopista ll&xico-Cuau 
tla. 

Ampliación planta de acondicionamien 
to, casa de bowbas y erccc~on de dos 
tanQues de 3,000 Barriles 

Minatitlán,Ver. A~oniaducto llinatitl&n-Salina Cruz 
de 245 Km. y 6 11 0 

Escobedo, Don Gasoducto de 172 Km y lO 0 
clova 

México,D.F. Ramal y estación de regulac~on y me
dición de GBS par a Casa de Moneda, -
S.A. 

Poza Rica, Ver.Protección catódica del Oleoducto 
Poza Rica a Estación No. 7. 

JULIO: 

0Garrio,Tab. 

Otates,Tab. 

Subtotal: 

Gasoducto lO" 0-16.8 km. de Ogarrio 
a Planta de absorción 

Gasoducto 16" 0 - ;¿,o Km. de Batería 
1 de Otates a estación de compres~ón 
Otates 

\ , 
Sam':.a Ana, Tab. Canbio de trazo de 7 km. de tuber J. as 

de 8" y 10'' 0 de aceite y gas de San 
ta Ana a Sánchez. Uagallanes 

Reynosa,Tams. Inst~lación de una bomba centrífuga 
para el sistewa contra incendio de -
protección con nlebla a 24 tanques -
de gas licuado 

Campo Sn. An
drés l,Ver. 

Instalación de tres compresoras Coo
per de 1440 llP. 

Minatitlfin, Ver. Ampliación planta deshidratnd8ra -
del Poliducto Uinat~tlin-M6xico. 

'~ , . n Ti' .wex~co, ¡.,;;. _, • Dodif~cación del r,asoducto de 8" ~ -
en el cruce del FF.CC. en la Col. -
Industrial Vallejo. 

Rn Da l y estación de ncdición y regu
lación de gas para rábricas Automex, 
S.A. 

650,000.0 

537,550.0 

45.988,000.0 

43.000,000.0 

374,lOO.C 

500 , 000 . (;1 

7 . 571, 000. Ct 

l.oo;.::;, ;¿gs .o< 

3 . 080, 000 . Ü( 

144,000 ,0( 

;¿ 1 . 3 59 , ooo . el 

330,000.0( 

185,000.GC 

73.414.8~ 
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RaD.al y estación de wcd~clÓD y regu
larización de gas para Panificadora 
Conasupo, S.A. 

Ramal y caseta de medlción para sumi 
nist;.·o de gas a Acunuladores del Cen 
tro, S.A. 

Subtotal: 

Hallazgo,Ver. Gasoducto de 8" 0- 6 km. de Hallaz 
go l a entronque gasoducto Sn. An-~ 
drés- Poza Rica 

Poza Rlca,Ver. Red dé gas combust1b1e a compres~s 
Poza Rica VI, XIII y Escolín XX. 

Campo 
Ver. 

Sn.Andrés 
Gasoducto de lO" ~ - 6 l~m. para in-
terconectar s1stemas de bowbeo neumá 
tico de Sn. Andrés y Hallazgo. 

Poza R1.ca, Ver. Gasoducto L:::" 0 4- ~m. para gas seco 
a Cerro del Carbón y Remolino y para 

184,:.::.74.00. 

168,605.00. 

34.097,591.89. 

1.114,000.00. 

90,000.00. 

1.510,000.00. 

emergencia a Sn. Andrés y Hallazgo. 14.UOO,OOO.OO. 

Remolino, Ver. Circuito para boobeo neumático del -
campo. 6.750,000.00. 

Treviño,Tams. Gasoducto 6" 0 Estaciones Treviño l ' 
y 2 a Treviño 3. 4.600,000.00. 

Sala~wnca ,Gto. Unidad ,:l::: vacío ;·ar-a n:'-l•=-vo Trr:-r, d.~ 
. 'Li.J.b:r i(;.an t2s. 

Cuerna vaca, 
ttor. 
Oleoducto Po
za Rlca-Salaman 
ca. 
Tlalnep~ntla, 

Edo.de Méx. 

Puebla,Pue. 

Torre de enftiam1ento para el nuevo 
Tren de Lubricantes 

Termlnal de Rec1bo y Dlstribución 

Aupliación a las Esteciones de bom 
beo ¿¡,3,4,5 y 6 

Ramal y LstnClÓD de r.!edición y Re
gistros de gas p~ra "ESTAKO ELEC-
TRO". 

Rama l y Est~ctón de ~ed ición Regis
tro de e;as p ara "PHELPS -DC:DGE PYCSA" 
S.A. 

5.2.000,000.00 . 

L.7.5CO,OOO.OO. 

43.000,COO.OO. 

42.0CO,ú00o00. 

95,914.00. 

16~,89.:;.00. 
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Txpan, Ver. 

t.:éxico,D.F. 

Sn. l.lartin Tex 
melucan,Pue. 

SEPTIEMSBRE 

Campo El Gol
pe 

Campo Cadena 

Culebra 
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Calzada Costera a la Barra 7.000,000.00. 

Cem:.ro Adr.1inistrativo de Pemex. 330.000,000.00. 

Planta de lletanol. 

Subtotal: 

Oleoducto 16" ~ km. El Golpe, 
Arjona. 

Con~trucc~ón líneas de recolec
cióu de gas pozos Cadena 1 B, 2 
y 3 y batería de separadores No. 
l. 

Gasoducto 6" x 8.5 km. de Esta-
ción Culebra a Planta de Absor-
ción Culebra. 

110.000,000.00. 

630.622,836.00. 

38.000,000.00. 

l. 373 '000 .00. 

1.119,000.00. 

Salamanca,Gto. Planta desasfaltizadora del Nue-

Jalapa, Ver. 

Sta. Clara, -
Edo. ele Méx. 

Topolobampo, 
Sin. 

Guadalajara, 
Jal. 

Topolobampo, 
Sin. 

vo Tren de Lubricantes. 74.200,000.00. 

Servic1os au~iliares para el nue 
vo tren de lubricantes. 18.200,000.00. 

Estación de Servicio No. 493 en 
Av. Revolución No. 325 

RaQal y Estación de lledición y -
regulación de gas para Clínica -
Hospital del Instituto Dexicano 
del Seguro Social 

Oleoducto a la termoeléctrica de 
la Comis1Ón Federal de Electrici 
dad. 

Rar.1al y caseta de u:eclición a Fa
bric3C1Ón y Servicio. 

Ramal y caseta de medición a Cer 
vecería Moctczuma, S.A. 

Rebabilitac~ón de muelle 

' 643,000.00. 

153,100.00. 

1.066,000.00. 

90,000.00. 

172,946.00. 

;¿,000.000, 

Poza llica,Vcr. Campo de Dase-bnll 18.392' 191.66. 
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Salamanca, Gto. Planta de alcohol 1sopropí11co. 55.000.000,00. 

Subtotal: iHO .'109, ¿37. 66. 

1,141.965,602.55. 

El H. Consejo quedó e~tcrado. 

III . - AUTORIZACIONES DEL CONSEJO. 

a).- Créd1tos. 

·1.- Financiamiento otorgado por Dediobanca. 

El Directo1 General presentó un informe referente a 

créditos (anexo III-a-ll habiendo el ConseJo aprobado por una 

nimidad el financiamiento otorgado por liediobanca, que corres 

ponde al sistema de "Créd ... to Comprador", q~,te permite a Petró-

leos hlexicanos obtAner recursos baratos pa ra efectuar c01apras 

libremente en Italia. Ccoo no existen condiciones espec~ales, 

Petróleos liexicanos puede obtener cejores precios al poner en 

competencia a proveedores 1talianos. 

Los términos del crédito respectivo, son los SiGuien-

tes: 

Importe de la operac1ón: 

Tasa de interés: 

Plazo de la operac1ón: 

2,:¿00 m1llones de liras italianas 
que c cu ivalen a 44 m1l_lones de pe 
sos al tipo de C2. I:iblo actual. -

6% anual sob~e saldos insolutos. 

Hasta 10 afios , incluyendo ¿ de -
gracia. 

Ap11caciún de los recursos: Ad~uisición de rr.aquinaria y equi
pos italianos. 

Forj;la de pago: 

Observaciones: 

E~pcdici6n de ser1es de pagarós -
por cada orden, con vencimientos 
semestra les sucesivos. 

Este finnncinm~ento corresponde 
al sisten:t dcnoDl'¡lado "Crédito -
Cor.::)l~::..dor ", lo c¡ue l e da a Pctró 
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Jeos l.le.xicanos la ventaJa de obtener re 
cursos b a ratos para efectuar compras 
l~bre~ente en Italia. Co~o no ex~ste 
ninzuna condición, Pmmx puede obtener 
mejores precios al poner en competeuc1a 
a proveedores italianos. 

Fin~ncinmiento otor gado por Baring Brothers & Co. 

El Consejo, respecto al informe del Director General 

(anexo III•a-2) sobre el flnnnciamiento otorgado por Baring 

Brothers & Co. Ltd., aprobó por unanimidad dicho financiamien 

to, que corresponde al siste1.1a "Crédito Comprador" que perr.ü-

te a Petr6leos Dexicnnos obtener recursos baratos e impl1ca -

la ventaja de disponer del financiamiento de tasa baja de in-

terés con absoluta libertad de comprar a cuqluier proveedor -

1nglés, lográndose asl oeJores precios; 

Los t6rminos del crédito respect~vo son los siguien--

tes: 

Importe de la operac1ón: 2 millones de libras este~linas 
o sean 60 millones de pesos al -
tipo de cambio actual. 

Tasa de interés: 5.5% anual sobre saldos insolu
tos. 

Plazo de la operución: Hasta lO afias. 

Aplicación de los recursos: Ad.quisic~ón de materiales, equi
pos y servicios de proveedores -
del Reino Unido, asi cono pago -
de fletes ing leses originados -
en el transporte a puertos mexi
C2nos . 
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Forma de pa~o: 

Observaciones: 

Expedición de series de pa garés -
por cada orden, venciendo el pri
mero a los 30 meses de la fecha -
de e xpedición y el ult~mo a los -
lO afiosde esa fecha. 

Este financiamiento corresponde al 
sisteUla denorainado "Crédito Cor.l-
prador", que implica la ventnja pa 
ra Petróleos Mexicanos de disponer 

del financianiento a tasa baja de -
interés con absoluta libertad de -
comprar a cualquier poovcedor in-
glés~ por lo cual se puede lograr 
mejores precios. 

b).- Pago de Ocuoaciones Superficiales. 

El Director General dió cuenta con su memorándum 

(anexo III-b) sollCltando autorlzación del Consejo, que le -

fué concedida por unanimidad para cubr1r las cantidades que 

a continuación se 1ndican, por concepto de ocupaciones super 

ficiales de terrenos propiedad de part1culares, que se han -

visto afectados con instalaciones de la Industria. 

Los valores unitarios por 11;¿ o por hectárea, están de 

acuerdo con los avaláos solicitRdos a la Secretaria del Patr~ 

monio Nacional y en algunos c~sos se ha logrado reducir los -

mismos en las negoc~ac~ones sosten1das con los propietar~os. 

Los honorarios notariales y gastos que estos contra-

tos de ocupación superficial ~ausen, serán en todo caso por 

cuenta de Petróleos Dexicanos. 

l.- Con pozos en producción, peras, camines de acce-

so, lÍneas de descarga, etc. se ocupó una superficie de 

l~-76-00 Ras. en el Campó Becoacán, Upio. de Paraíso, Tab.-

Se ha convenido con el propietario el pago de cticna ocup~ción 

superfic~ald a razón de $1,5GO.OO Ha ~ ~. o sea un total de --

$69,916.35. 
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2.- Con instala cione s correspondientes a l pozo Papan-

tla No. ¿S, 1rneas de agun, gasoductos, lineas de descarga --

etc. se ocup6 una superficie de 70,000 Ui en la Parcela No. -

250, deno·,:.J. inada La Concha , en el 1- lpio. de Papantla, Ver. , cu-

yo valor cocercial es de $3.00 L2., por lo que se debe cubrir 

a su propietario la suma de $¿10,000.00. 

3.- Para el aloJamiento y derecho de via del oleoduc-

to Cd. lladero Chihua hua se ocup6 una superflcle de 10,798.50 

ll~. en el Upio. de V~lla de Guadalaupe , N.L., conviniendose-

con el prop1etario una indemnizaci6n a raz6n de $¿.oo U~ , o -

sea un total de $¿1,597.00. 

4.- Con el alojamiento y dere c ho de via del amonlnduc 

to Nanchital-Salinn Cruz, se afect6 una superficie de ------

2~,390.50 hl2 en el ~pio. de Cos oleacaque, Ver.- Dicho terreno 

corresponde al fundo le ga l del Munic i pio y se ha conven ijo --

con la autoridad local que, previa autor1zaci6n que obtenga -

la Legislatura del Estado, se le compense la ocupaci6n terri-

torial meuclonada, a raz6n de $¿,50 M~, o sea $55,976.25. 

5.- En el Jipio. de Hunmnguillo, Estado de Tab2s.;o, -

para el desarrollo del Campo Otates, se afe~t6 una fracci6n -

de 107-29-77 Has, conviniendose con el propletario en cutrir 

la ocupaci6n superficial correspondiente a razón de $500.00 -

Ha. de donde resulta un total para este asunto de $53,648.85. 

6.- Con el aloJauionto y derecho de via del oleoducto 

Poza Rica-Sa l amanca, se ocupó una superficie de 7,~73.20 .. ll2. -

en el Epi o. de Ce laya, Gto. conv iuiéndosc con su pr op let<~r io -

en una indeon1zaci6n por la ocupa ción superficial a ra zó~ de -

$5.00 !í;¿., o sea $36, G6G .00. 
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7.- Con diver sa s linea s co uuctorns de productos pro-

venicnte s de Poza Rica v~a Salawanca y Azcapotzalco, se afee 

taron 44,761.75 ll ~. en el llpio. de Xicotepsc de Juárez, Pue. 

establecléndose una j_ nclOill!.'lizac~ón de acuerdo con el prop:1eta 

rio, a razón de $1,00 ll;¿. 

8.- Con el aloJamiento y derecho de v 1a del 2cu ed\1c-

to Chairel-Lcon y Refinería Cd. Uadero y del oleoducto Caca-

lilao 11-Refiner~a Cd. Hadero, se ocupó una superficie de --

~,846 hl~, convin1~ndose con el propietario en indcmn1zarlo a 

razón de $30.00 U%., o sea un total de $85,398.60. 

9.- Con el alojamiento y derecho de via del oleoduc-

to Cd. Wadero-Chlhuahua, se ocupó una superficie de ~5,189.50 

lJ2 dentro de los K1as. 489 -i- 594 al 591 - '--¿73, corrcspon--

dientes al trazo de aquel, se ha convenido con el propietario 

en 1Dd8mnizar la ocupación superficial sobre la base de $-¿.OO 

!12., o sea $50,379.00. 

no, 

10.- Con instalaciones tales como tubería de gas propn 
\ 

tubería del nuevo oleoducto Poza Rica-Estación 7, poste--

ría de una linea de trans~1isión eléctrica y camino de acceso 

a la estación de bombas No. 4, se ocupó un~ superficie de ---

l3,137.50 U2 en el hlpio. de Huauchinan8o, Pue., convini~ndose 

con el propietario en cubrir a raz-ón de $15.00 JJ;¿. dicha ccu-

pacl6n, por lo que deberi lndemnizarscle la suma de --------

$197,082.50. 

11.- Para la construcción del oleoducto Poza Rica-Sala 

manca, se ocupó una superficle de 1¿,371.~0 114 en el ~pío de 
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Celaya , Gto., conv ini6ndose con el propietario en indenn lzar 

le a ra z6n de $ 3.00 ll~., o sea $ 37,114, ¿0. 

e).- Enajena c i 6n de Inmuebles . 

El Director General pres entó su memorándum (anexo 

e), nnnifestaudo que a efecto de lograr ln integración de to 

das las oficinas de Petróleos Dexicanos en un solo Centro Ad 

ministrativo propiedad de ln Industria, con ventajas económi · 

cas evidc.:::n tes y con la seguridad de mayor rendimiento en el 

trabajo, corno es del conoc1miento de los sefiores Consejeros, 

a partir d e l 30 de ma yo del afio en curso, se trasladaron to-

. das las oficinas de la Institución dn el D.F. al nuevo Cen--

1 
tro Administrativo, desocupandose los edificios anteriormen-

te destina dos a oficinas en el primer cuadro de la ciudad, -

tanto los que eran propiedad de Petróleos hlexicanos, con o --

los que se tenía necesidad de ~lquilar. 

Lo anterior permitió estar en posibilidad de enajenar 

los bienes inouebles que eran propiedad de la Institución. 

Se decidió enajenarlos al propio Gobierno Federal a 

efecto de ev~tar deQoras en las pláticas con los dist1ntos 

interesados que acarrearían gastos y pérdida de tiempo, habien 

dose mostrado interesado el Gob j erno Federal en adqu1rir los 

siguientes inrauebles: 

a).- Edlficio No. 92-9~ de la Avenida Juárez. 

b).- Edificio No . 35 de la calle de IlumbGldt. 

e).- Edificio No. 49 de la calle de Humboldt. 

d).- Planta Vallejo, ubica da en la calle de Donizettl 

l:io. 315. 

e).- Estaci6n de S e~·vicio enla Calz. Nonoalco Nos. 
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f).- Terre no ubic2do en la calle de Colón No. 24. 

g).- Terrenos y construcciones de la Planta Nonoalco 

ubicada en la calle de Crisanterea No. 13. 

h).- Predio ubicado en la calle de Centenario No. ~G 

Coyoncán, D.F. 

i).- Edificio No. 89 de la Av. Juárez. 

Conforme a los aval6os de la Secretaria del Patrimo-

nio Nacional, los valores de todos estos inmuebles suman 

$117.932,013.17. 

El Poder Ejecutivo Federal, cediantc Decreto publica 

do en el Diario Oficial de la Federación de ¿1 de mayo de --

1969, desincorporó del dominio p~blico y autorizó a esta Ins 

titución para vender, fuera de subasta, los predios antes se 

fialados, con las construcciones que tenean, al precio mjulmo 

fijado por la Secretaría del Patr~monio Nacional. 

Dada la conveniencia de dejar concluida esta apeGa--

clón, la Secretaria del Patrimonio Nacional autorizó al Nota 

r io No. 134 del Dis rito Fede1·~.l, a levantar en el protocolo 

a su cargo las escrituras corre0pondientes, formalidad que --

quedó documentada en la Escr~tura 308 de 30 de JUlio de 1969. 

~.- Con fecha 15 de jun1o de 1961, Petróleos hlexica-

uos adquirió, mediante donación gratuita del Gobierno del Es 

tacto de Colima, la propiedad de un predio con superficie de 

9,306.87 l.í:C::., con frente a las calles de 11edellín y Av. Cris 

tobal Colón, en la zona industrial de la Cd. de Colima, que 

en un princ.ipio pensó destinar a la construcción de una -

Planta de Almacenc..r:üen to y Distribución en ColuJa, Col .Para 
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completar dicha superficie, se adquiri6 otra de 300 U2, que 

estaba encl2vada en la pric era, por compraventa que se hizo 

a sus propieta rios el 15 de junio de 1961. 

Para la mis·::na finalidad señalada, el ;¿¿ de novier.1bre 

de 1961, Petr6leos Mexicanos adquiri6 un lote de terreno con 

tiguo al anterior, con superficie de 8,11~.06 112., mediante 

permuta que en esa fecha se docuoent6 respecto de un terreno 

y sus construcciones, propiedad de esta Inst~tuci6n, con su-

perficie de 1,537.61, ubicado en el Parque Hidalgo de la mis 

ma Cd. de Colica, en donde estaba establecida la Planta No.l 

(Planta de Distr~buci6n). 

Para todas estas operaciones se contó oportunaQente 

con la autorizaci6n del Consejo. 

En virtud de las instalaciones que Petróleos Uexlca-

nos tenia pensado construir en las superficies asi adquiri--

das se han realizado, por razones t&cnicas, en diverso lugar, 

el Gobierno del Estado ha solicitado la devolución de los in 

muebles. 

El Director General solicita autor.izaci6n del C0nsejo, 

que le fu& concedj_da por unanimidad para que oed1.ante la for-

ma juridica que procedo, se reintegre al gatrimonio del Go--

bierno del Estado de Colima, ~l lote pr1.meramente sefial~do,-

que en for~a gratuita fué donado a la Institución y mediante 

la devolución del terreno por el que se permutó la segunda §U 

perficie, le sea ésta igualmente devuelta a su origlnal pro--

pietario. 

Hespecto a ña p e qucib supc¡~ f icie de 300 Ji¿, cuyo va-

lor est..~.tmi;10S a la fecha eu $15,000.00 y que ya int c~::;.· ~~ par-
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te del pri~ero de los lotes, el Director General solicita ~u-

torización para don~rla al Gob1.erno del Estado, la cual le -

fu& concedida por unanim1.dad. 

Los gastos y honor arios notariales serán por cuenta 

de la menc1.onada entidad local. 

3.- En el J.1unicipio de V1.lla Cuauhtcr:.1oc, Ver., Petró 

leos llexicanos es propietario de una superfic1.e de 49-75-bU 

Has., de lo que pcrtencc1ó al lote No. 1 de lB Fx-Hacienda 

Las Batillas; cas1 ~a mayor parte de esta superficie (11 Has) 

están ocupadas por .:1colonos de distintas Rgrupaciones. 

Considerando las gest~ones hechas por los arrendata-

rios y el hecho de que dicha superficie no tiene una utili--

dad industrial futura, el Director General solicitó autoriza 

ción, que le fué concedida por unanimidad, para llevar a ca-

bo la venta de los lotes localizados en las 41 Has. ocupadas 

por los solicitantes. 

Las ventas se harán precisamente a los arrendatarios 

de los lotes, mediante pago de contado, conforme a los ~alo-

res que la Secretaría del Patrir.1onio Nacional señale, n0 pu-

diendo adquir1.r cada titular más de un lote de terreno. 

d.- Donativos y Ayudas Sociales. 

El Director General presentó su memorándum (anexo d) 

solicitando autorizacÁ6n, que le fu& concedida por unanlmi--

dad, para llevar a cabo los donativos y ayudas sociales que 

a~continuación se sefialan: 

l.- Para el sc~rv icio urbano, obrcro-fr.oil1.nr, e11 el 

Cc..t1po Cerro .Azul, s2 venía utiliza ndo un autobús que a la fe 
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cha s e encuen t ra en ~a l~s condiciones y se ha considerado 

conveniente substituirlo y entre~arlo u la Sección 13 del -

STPllU para que continfie prestando servicio .- El valor de di 

c~o vehiculo es de $98,615.76. 

2.- El día 4 de julio pasado, falleció el Sr. Lic. 

Francisco Covarrubias, quien desde el 8 de junio de 1949 --

prestó servicios a Petróleos J.lexicanos en diversos desempe-

fios profesionales que a partir de esa fecha se le encomenda 

ron. 

Dicha persona no se encuent:ra contratado como traba 

jador de Petróleos Mexicanos , pero dada su colaboración en 

las comisiones a su cargo, se considera justificado hacer -

efectivos a sus deudos el seguro de vida y los gastos fune-

rarios, que i mportan: $ 8~ 1 960. 20 el primero y $18,6~9.00 los 

seb~ndos, o sea un total de $103,GlO.OD. 

IV.- ASUNTOS GENERALES. 

a).- ~O~RAhl iENTOS. 

El Director General manifestó que en vista de que el 

Sr. Ing. J osé Colomo , por su edad y servicios prestados a la 

Institución le fué concedida su jubilación, pidiend.ole conti 

nuara co~o Asesor de la Dirección General, se consideró conve 

niente substituir al menciona.do:.:profesional por el Sr. Ing .-

Francisco Inguanzo Suárez, desicgndo por el C. Presidente de 

la República, quien tiene largo lnstorial en la Industrü\ y 

a cuyo cargo estaba la Gerencia de Explotaci6n. 

En substituci6n de l Ing. In~uanzo se nombr6 al ¡n~. -

Valter Friedeberg, con ¿5 afios de servicios en Petróleos De-

x1canos, quien desenpe fi a ba el puesto de Ge rente de ~d Zona -
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No1· te. 

A su vez el Ing. Abund1o Ju ~rcz U6ndez, Superinten--

dente del Distrito Frontera Noroeste, substituye a1 Ing. --

Fricdeberg y el Xng. Jesús Flores S~ucedo, SuperintenGente 

de Explotación de dicho Distrito, al Ing. Judrez U&ndez. 

AdcDis el Sr. Lic. Octavio Diaz~de León, Subdirector 

de Rels.ciones Laborales y P .. suntos Jurídico3, sol1c~ tó por r~ 

zones de salud su jubilación, que le fué concedida favorable 

mente. Para el manejo de los asuntos concernientes a esa Sub 

direcc1ón, el Sr. Presidente de la República acordó que el -

Lic. Sergio BenhuMea, Subdirebtor Adm~n~stratlvo, asum~era -

el carácter de Subdirector T6cnico Administrativo. El Lic. -

Díaz de León, en la r::edida de sus pos~ bllldades físicas, pres .. 

tarfi servicios coDo Consultor Juridico de Petróleos hlexica--

nos. 

Los funclonnr~os designados tomaron posesión de sus 

puestos. 

DATOS BIOGRAFICOS DE LJIS PERSONAS DESIGl\ADAS: 

El Sr. Ing. Walter Frledcberg nació en ll&xico, ~.F. 

el 7 de nn~o de 19~2. Curs6 sus estudios profesionales en la 

Facultad de lngenieria de la Universidad Nac~onn! Autónoma -

de t:éxico, recibiéndose · en 19<18 de ingcn~cro petrolero y en 

1964 de ingeniero geólogo. 

lDGresó a Petróleos }.~ exicanus como Ayudante de Geó-

logo el ¿:5 de enero . de 194.4.. Desempeñó tr~bajos de tieol0g:la 

superf~cial y de subsuelo en la Zona Sur y posteriormen~e se 

le CO!lLÍ.sionó en la Gerencia el e Explo:rnc~ón, donC.e continuó -
\ . 
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éfectuando trabajos de geologia de subsue lo. Er1 1945 pasó a 

la Gc renci8. de Explotc:.ción, donde realizó labores de perfora 

ción explora toria en el D1strito de Cerro Azul hasta 1916, en 

que se le trasladó al Distrito de Poza R1ca, participando en 

todos los trabajos de descubrimiento, desarrollo y manejo de 

caopos petrolíferos en los aspectos de ingeniería petrolera, 

hasta 1956. 

De 1956 a 1958 trabajó en la Superintendencia de In~e 

nieria Petrolera en ll&xico, D.F. En 1959 fu~ designado Supe--

rintendente de Explotación del Distr~to de Poza Rica hasta --

19659 en que se le nomuró Gerente de la Zona Norte de Petró--

leos Mexicanos, con residencia en Tampico, com1sión de la que 

fu& promov1do al cargo de Gerente de Explotac~ón. 

El Sr. Ing. Abundio Ju§rez Móndez nació el 29 de sep-

tiembrc de ili930 en San Luis Potosi, S.L.P. Cursó sus est~dios 

profesionales en la Facul ad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional Autónoma de u&xico, recibiendose de Ingeoiero Petra-

lera en 1953. 

Ingresó a Petróleos Mexicanos el 7 de febrero d.~ 1954 

en el Departamento de Ingeniería de Yac~mientos en Coatzacoal 

cos, Ver., del que poster1ormente fué Subjefe. llas tarde ocu-

pó la Jefatura de Ingeniería Petrolera en el Distrito de El -

Plan y despu&s fu6 nombrado Superintendente General del D1s--

trito. 

En lSÓí' se le designó Super1ntendente General del Di.§. 

trito de Rcynosa, puesto que bcupó h8sta s~r pro~ov1do a Ge--

rente de la Zona Norte de Petróleos Dexicanos, con rcs1dancia 

en T~:mpico. 
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El Sr. I ng . Jesús Flm.~cs Sr:ucedo n ~. cJ..ó e l ¿ l de e nero 

d0 1923 en R::l.FiOS Al~iz)o , Co ::J.h R cr~ lizó sus estudios profcsion~ 

les en l a E~cucla N2cional d e Ingcn1eros. 

Ingresó ~ Petróleos l.lexi c~nos en sep tie1:1bre de H "J52 -

y deseG¿sñó tl' abaJOS coao ln(;eniero Petrolel'O en los D1str 1--

tos de El Pla n, An~ostura y Reynosa . De 1861 a 1965 laboró --

cono Ayudan~e del Jefe de Ingcn1eros Petroleros y de lSG5 a -

lS0'/ corno Je:fe del rc•partamen to de IngenJ_ería Petrolera. Des 

de ..:.18Sr/ ocupó el cargo de Superintendente de Explotación del 

Distrito de Reynosa, de donde se le promovió a Superintenden-

te del DistrJ..to Frontera Noreste, con sede : en Reynosa. 

El H. ConSeJO quedó enterado. 

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la se 

sión. 

LíJS/api1. 
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Por 1r;strucciones expresas del ciudadano Presidente de la 

República, Gustavo Díaz Ordaz, ratificadas en su último Informe ante el 

Congreso de la Unión, Petróleos Mexicanos ha continuado negociando 

la rescisión de los contratos-riesgo firmados de 1949 a 1951, habiéndose 

llegado a un acuerdo para terminar voluntariamente los contratos celebra

dos con las empresas Sharmex e lsthmus Development Company. 

Ello. de juli? de 1950, Petróleos Mexicanos firmó un contrato 

con la empresa Sharmex, en el cual se· establecía que ésta efectuaría tra

bajos de investigación geológica, geofísica y perforaciones de pozos con 

fines petroleros, en una superficie total de 317,82 kilómetros cuadrados, 

comprendidos entre Poza Ri~a y Tamiahua. El contrato establecía 12 años 

para los efectos de exploración y perforación; el reembolso, sin límite de 

tiempo, de los gastos que la empresa Sharmex realizara y un 15% del valor 

de la producción como compensaéión por 25 años. Simultáneamente, se 

firmó otro contrato en que se fijaba la venta de Petróleos Mexicanos a Shar-
-· ------· . / j · mex, de todos o de una parte de los porcentajes de la produc'ción pertene-

/ ciente a Pemex, de co-nformidad con el contrato principal. 
; 
1 

-·¡ · S ha rmex invirtió 15. 903, 051 dólares {198. 788, 137. 50 pesos), 
! 
\ cantidad que Petróleos Mexicanos termTnó de reembolsar en -_el mes de 
\ 

. \ mayo de 1963. Por concepto de_ compensación, al 30 de septiembre de 

\ 1969, alcanzó 7. 715,318.62 dólares (96. 441,482.75 pesos), y en los· últimos 
¡ 

l 

! cuatro años ha rec ibido un pago mensual promedio por este mismo concepto 

1 
1 
¡ 

de 15,000 dólares (187, 500 9esos). 
/ 

1 

1 
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! 
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Ante la solicitud de Petróleos Mexicanos para rescindir voiun

~ariamente !os contratos, que en !o que se refiere a compensación y ven

tas vencen hasta el 30 de julio de 1975, es decir, les resta una vigencia 

de poco más de cinco años y seis meses, la emp resa Sharmex presentó una 

proposición mediante la cual, con el pago de l. 670,768 dó!ares ---------

(20. 884,600 pesos) se daban por tsrminados ambos contratos. Petróleos Me

xicanos objetó la valorización realizada por Sharmex y después de una se-

. rie de análisis técnicos·de la producción que e~a de esperarse en el futu

ro, y de negociaciones, se convino en que mediante el pago de 950,000 dó

lares (11.875,000 pesos) se terminen el contrato principal y el de ventas, 

a partir del lo. de octubre del corriente año. 

. Los contratos celebrados con la empresa 1 sth mus Development 

Company, el 17 de marzo de 1951, eran de similar naturaleza, o sea, uno 

de investigación y perforación y el otro de ventas. Mediante el primero, 

lsthmus Development Company invirtió 3.541, 740.41 dólares ----------

(44. 271,755.12 pesos), cantidad que le fue reembolsada en su totalidad en 
- ¡ . / 

agosto de 1969 y comprendfa un área de 161 kilómetros cuadrados de los 

campos de Nuevo Teapa, _l __ xhuatlán y Santa Rosa, en el Estado de Veracruz. 

La compensación establecida, que era del 15% del valor de la producción a 

obtener, así como el contrato de ventas, vencen en marzo de 1976. Hasta 

el presente, 1 sthmus Development Company ha recibido por concepto de 

compensación l. 621,275.74 dólares (20. 265, 946.75 pesos) y recibe men sua l

mente por el mismo concepto u na cantidad cerca na a los}, 000 dólares 

{87, 500 pesos). 

·-. . 

/ 
1 
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A solicitud de Petró leos Mexicanos/ lsthmus Development 

' Company propuso rescindir los dos contratos por la cantidad de 571 1 520 

dólares (7.1441 000 pesos) y después de diversas valorizaciones y nego-

- e iac iones se llegó a la e if ra de 3951 000 dólares _(4. 9371 500 pes os·). 

Las instalaciones existe ntesl tanto de S harmex como de 1 sth mus/ 

quedan en propiedad de Petróleos Mexicanos/ en los términos de los con

venios de terminación firmados. 

Term inados los contratos con las mencionadas empresas Shar

mex e lsthm us Development Companyl sólo está pendiente la rescisión 

/ del contrato Pau ley Noreste, que ya está en proceso. 

·i 
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México/ D. F., a 8 de diciembre de 1969. 
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